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学习情境一 视频监控系统设备安装与调试 

任务1、参观视频监控系统应用场所 

任务2、视频监控系统设备选型及配置 

任务3、摄像机、云台、解码器的安装与调试 

任务4、视频矩阵的安装与调试 

任务5、硬盘录像机、视频分配器安装和配置 

任务6、线缆的选择和线缆接头制作 

任务7、视频监控系统检查和评价



学习情境一 视频监控系统设备安装与调试 

任务7、视频监控系统检查和评价 

传输部分 控制主机 显示与记录 摄像机 

1.视频监控系统逻辑结构



任务2、视频监控系统设备选型及配置 学习情境一 视频监控系统设备安装与调试 

2.视频监控系统结构 

任务7、视频监控系统检查和评价
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任务7、视频监控系统检查和评价 

通过视频监控系统分项集成，系统联合调试，使学生掌握分体调试和 

联合调试的方法和细节；通过视频监控系统安装后的自查互查，不断调试 

优化，写出系统设备安装调试报告。通过对完成任务的评价，使学生了解 

视频监控系统验收注意事项。



任务7、视频监控系统检查和评价 

1．单项设备调试 

单项设备调试一般应在安装之前进行，有些单项设备自身单独可能不便 

于进行调试或测试，可以与配套设备共同进行单项调试。能够进行单项调试 

的设备以及调试的内容包括： 

（1）摄像机的电气性能：包括摄像机清晰度、摄像机背景光补偿（ 

BLC）、摄像机最低照度、摄像机信噪比、摄像机自动增益控制（AGC）、 

摄像机电子快门（ES）、摄像机白平衡（WB）以及摄像机同步方式； 

（2）镜头的调整； 

（3）解码器自检：通过测量其输出端电压实现自检； 

（4）云台转动角度限位的测试； 

（5）其他一些能独立进行调试的设备。
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需要配套进行调试的设备包括： 

（1）矩阵切换和控制的调试：需要和带云台的摄像机一起联 

合调试，进行切换功能和控制功能以及矩阵自身权限功能调试； 

（2）硬盘录像机：需要和带云台的摄像机一起联合调试，进 

行监视、录像、回放和远程权限功能调试。
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2.分系统调试 

分系统调试包括按功能划分测试和按设备所在区域划分范围调试。 

一般而言，传输系统测试都是按功能划分的调试；图像信号、控制信号 

以及设备行为的调试既按功能又按所在区域进行调试。 

3．监控系统的一般故障和诊断方法 

（1）线路是否通畅：包括视频线路、控制线路和电源线路； 

（2）球机地址是否设置正确：地址设置应该与控制设备地址设置对 

应



任务7、视频监控系统检查和评价 

5．监控系统集成主要工作流程 

（1）根据用户需要和现场勘查结果，得到被监控点表，包括受控点 

特定要求比如安装位置、监视现场一天的光照度变化和夜间提供光照度 

的能力、监视范围、供电情况； 

（2）根据受控点表和系统功能要求确定摄像机数量、技术性能、技 

术指标、所用型号、摄像机镜头要求、云台要求、传输距离控制要求； 

（3）前端设备布局图；系统构成框图标明各种设备的配置数量、分 

布情况、传输方式等；系统功能说明包括整个系统的功能，所用设备的 

功能、监视覆盖面等；设备、器材配置明细表包括设备的型号，主要技 

术性能指标、数量。 

(4)  实施图是能指导具体施工的图纸。包括设备的安装位置、线路的 

走向、线间距离、所使用导线的型号规格、护套管的型号规格、安装要 

求等；测试、调试说明。应包括系统分调、联调等说明及要求。
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（5）工程实施流程：分为四个阶段：即施工准备、施工阶段、调试 

开通和竣工验收阶段。 

1）施工准备包括施工技术准备和其它准备。 

技术交底：编制工程施工组织设计，明确施工任务特点、技术质量 

要求、系统划分、施工工艺、施工要点，对可能出现的问题和工序，提 

出针对性措施，商定配合事宜等； 

施工工期的时间表：编制施工工期进度表；施工预算； 

施工组织设计：根据图纸、预算定额、施工组织设计、施工定额投 

标文件等重新编制施工预算。 

施工其它准备包括现场准备、施工队伍准备、材料进场准备和施工 

使用设备。
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2）施工阶段：配合土建工程及其它工程。预留孔洞和预埋管线与土 

建工程的配合；线槽架的施工与土建工程的配合；管线施工与装饰工程 

的配合；各控制室布置与装饰工程的配合。 

（6）调试开通阶段：扫清少量的收尾工作，按编制系统调试方案， 

各专业对各系统进行单机试运行、系统综合测试及调整资料的整理。 

（7）竣工验收阶段 

按编制的验收计划逐层、逐间、逐区的进行验收工作。对发现的问 

题迅速整改，申请复检，逐步验收移交。工程验收分为隐蔽工程、分项 

工程和竣工工程三项步骤进行。



任务2、视频监控系统设备选型及配置 

3.4 任务书 

任务名称 

任务描述 

任务要求 

任务7、视频监控系统检查和评价 

通过视频监控系统分项集成，系统联合调试，使学生掌 

握分体调试和联合调试的方法和细节；通过视频监控系统安 

装后的自查互查，不断调试优化，写出系统设备安装调试报 

告；使学生了解视频监控系统验收注意事项。 

1．单项设备调试:列出单体调试设备清单和调试方法; 

2.分系统调试:列出单体调试设备清单和调试方法; 

3．按照视频监控系统四部分划分，总结监控系统的一 

般故障和诊断方法； 

4．填写系统施工质量验收表 

5．填写系统检查表 

任务7：视频监控系统检查与评价


